

महानगरपालिका औरंगाबाद

रमाई आवास योजना

घरकुल कक्ष

दारिद्र्य रेषेखालील घरकुलांचे बांधकाम चालू असलेल्या लाभार्थ्यांची यादी
(प्रभाग अ ते फ)

अ. क्र.	लाभार्थी क्रमांक	लाभार्थ्यांचे नांव	प्रभाग	सद्यस्थिती
1	२४६	सुरेश भागाजी नवगिरे	पबुध्दनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
2	२४९	सखाराम विठोबा ठाकरगे	पबुध्दनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
3	२५०	विनोद बच्चु सुर्यवंशी	पबुध्दनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
4	२४३	राजेंद्र भागाजी नवगिरे	पबुध्दनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
5	२४१	लिंबादास सोनाजी निकाळजे	पबुध्दनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
6	२४०	अंकुश पंढरीनाथ म्हस्के	पबुध्दनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
7	२४४	नामदेव हरीभाऊ सावंत	पबुध्दनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
8	२४५	जिजाबाई गोविंद नवगिरे	पबुध्दनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
9	२३८	बाबासाहेब पंढरीनाथ म्हस्के	पबुध्दनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
10	२३७	राजु गोविंद नवगिरे	पबुध्दनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
11	२३९	वैजीनाथ पंढरीनाथ म्हस्के	पबुध्दनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
12	२४७	विजय रंगनाथ खरात	पबुध्दनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
13	२५२	शैलेंद्र पुंडलिक आदमाने	पबुध्दनगर	तळमजला व पहिला मजला पर्यंत प्लास्टर पूर्ण
14	२४२	मधुकर गोविंद नवगिरे	पबुध्दनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
15	१००५	अनिल मोहनराव जाधव	पबुध्दनगर	लिटेल लेव्हल पूर्ण
16	२४८	प्रभाकर दादाराव किर्तीकर	पबुध्दनगर	काम पूर्ण
17	२५१	जितेंद्र पुंडलिक आदमाने	पबुध्दनगर	लिटेल लेव्हल पूर्ण
18	१००७	अनिल संपतराव गायकवाड	पबुध्दनगर	तळमजल्याचे प्लास्टर पूर्ण
19	२६७	गिरजानाथ फकीरराव शेजवळ	पडेगांव	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
20	२६८	रतन रामजी शेजवळ	पडेगांव	काम अंतिम टप्प्यात आहे.

21	२७२	साहेबराव वामनराव शेजवळ	पडेगांव	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
22	२६९	उत्तम रामजी शेजवळ	पडेगांव	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
23	६६९	संतोष कचरु नाडे	भावसिंगपूरा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
24	६९७	संजय जॉन्सन निकाळजे	भावसिंगपूरा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
25	६४६	भिमराव रामचंद्र कुसुंबीराज	भावसिंगपूरा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
26	६८४	नामदेव ओंकार गव्हाणे	भावसिंगपूरा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
27	६९३	सुनिल आसाराम भिसे	भावसिंगपूरा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
28	६७२	छोट्टु आश्रु चांदणे	भावसिंगपूरा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
29	६५५	दादाराव गौनाजी जाधव	भावसिंगपूरा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
30	६८९	राजु खंडू भांडे	भावसिंगपूरा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
31	७७६	डिगंबर संपतराव वारे	भावसिंगपूरा	काम पूर्ण
32	६५७	श्रध्दानंद जॉन्सन निकाळजे	भावसिंगपूरा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
33	६८५	प्रकाश रावसाहेब बोरगे (मयत) ज्योती प्रकाश बोरगे (पत्नी)	भावसिंगपूरा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
34	६७९	पंकज पांडूरंग जाधव	भावसिंगपूरा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
35	६७४	राजकुमार पांडूरंग ठवरे	भावसिंगपूरा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
36	६२७	राजेश श्रावण वानखेडे	भावसिंगपूरा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
37	६८२	आंबादास दौलत साळवे	भावसिंगपूरा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
38	६९४	मुक्ताबाई साईनाथ राऊत	भावसिंगपूरा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
39	६६७	रतन उत्तमराव चाबुकस्वार	भावसिंगपूरा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
40	६५२	अशोक बन्सी गजहंस	भावसिंगपूरा	काम पूर्ण
41	६७०	माणिक दशरथ निकाळजे	भावसिंगपूरा	काम पूर्ण
42	७४६	गौतम पांडूरंग चोथमल	भावसिंगपूरा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
43	६८६	अशोक कचरु नाडे	भावसिंगपूरा	काम पूर्ण
44	६४२	भिमराव चंदु आंबेवाडीकर	भावसिंगपूरा	काम पूर्ण
45	१०३०	विठ्ठल सटवाजी जानराव	भावसिंगपूरा	काम पूर्ण
46	११३९	मेघा राजु घुले	भावसिंगपूरा	काम पूर्ण
47	६३८	प्रभाकर मधुकर श्रीसुंदर	भावसिंगपूरा	काम पूर्ण
48	१०२८	इंदुबाई बाबुराव बनकर	भावसिंगपूरा	बांधकाम स्लॅब लेव्हल पर्यंत पूर्ण
49	६३२	भूषण विश्वनाथ म्हस्के	भावसिंगपूरा	काम पूर्ण
50	६३१	सुरेश विश्वनाथ म्हस्के	भावसिंगपूरा	काम पूर्ण
51	६५४	सत्यभामा किसन नरवडे	भावसिंगपूरा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
52	१०२९	राजेंद्र चिंतामण अमृतफळे	भावसिंगपूरा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.

53	६३५	कडुबाई संजय सुरडकर	भावसिंगपूरा	तळमजल्याचे काम पूर्ण
54	१०३९	आनदां रंजाजी सुरडकर	भावसिंगपूरा	स्लॅब लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
55	१०८१	अरुण रावसाहेब पगारे	जयभिमनगर घाटी	काम पूर्ण
56	१०७४	अशोक दगडू काले	जयभिमनगर घाटी	काम पूर्ण
57	१०७०	सांडूजी बापुराव साळवे	जयभिमनगर घाटी	तळमजल्याचे काम पूर्ण व पहिल्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
58	१०८४	बंडू जाधव (मयत) ठगनाबाई बंडू जाधव	जयभिमनगर घाटी	काम पूर्ण
59	१०८०	किशोर प्रकाश कांबळे	जयभिमनगर घाटी	पहिला मजल्याचे लिंटेल् लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
60	१०७३	संजय कचरु मिसाळ	जयभिमनगर घाटी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
61	१०८२	विश्राम महादु साळवे	जयभिमनगर घाटी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
62	१०७९	दिलीप रानुजी काले	जयभिमनगर घाटी	तळमजल्याचे काम पूर्ण व पहिल्या मजल्याचे काम अपूर्ण
63	१२२०	शामसुंदर रायजी जाधव	जयभिमनगर घाटी	काम पूर्ण
64	१०७१	सुभाष बाबुराव पवार	जयभिमनगर घाटी	तळमजल्याचे काम पूर्ण व पहिल्या मजल्याचे काम अपूर्ण
65	१२२३	संजय गंगाधर साळवे	जयभिमनगर घाटी	काम पूर्ण
66	१२१२	मुकुंद सांडूजी नवगिरे	जयभिमनगर घाटी	काम पूर्ण
67	१२२२	अविनाश बाबुराव काले	जयभिमनगर घाटी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
68	५८९	सांडूजी श्रीराम	जयभिमनगर घाटी	काम पूर्ण
69	६०३	राजु सुर्यभान हिवराळे	जयभिमनगर घाटी	काम पूर्ण
70	१०७७	सुनिल विश्वनाथ साळवे	जयभिमनगर घाटी	काम पूर्ण
71	६०५	कांताबाई पंडीत हिवराळे (मयत) दिपक पंडीत हिवराळे	जयभिमनगर घाटी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
72	६००	अशोक नामदेव वाकेकर	जयभिमनगर घाटी	प्लास्टर चे काम पूर्ण
73	१४४९	सुनीत संजय बोर्डे	जयभिमनगर घाटी	काम पूर्ण
74	६१५	सुशिलाबाई एकनाथ निकाळजे	जयभिमनगर घाटी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
75	६२०	विठ्ठल अप्पाराव पगारे	जयभिमनगर घाटी	काम पूर्ण
76	१४९७	शैलेंद्र सुदाम मिसाळ	जयभिमनगर घाटी	काम पूर्ण

77	५८४	वच्छलाबाई पांडुरंग धबागडे	जयभिमनगर घाटी	तळमजल्याचे काम पूर्ण व पहिल्या मजल्याचे काम अपूर्ण
78	५७१	सुंदरबाई सुर्यभान म्हस्के	जयभिमनगर घाटी	तळमजल्याचे फिनिशिंग अपूर्ण
79	१४४२	लक्ष्मण आश्रुजी जमधडे	जयभिमनगर घाटी	तळमजल्याचे प्लास्टर पूर्ण
80	५७२	मनोहर रामु आदमाने	जयभिमनगर घाटी	तळमजल्याचे स्लॅब पूर्ण
81	१४४७	भगवान कडुबा जाधव	जयभिमनगर घाटी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
82	५८६	बबन राणूजी सुतारे	जयभिमनगर घाटी	तळमजल्याचे प्लास्टर पूर्ण व पहिल्या मजल्याचे काम लिंटेल् लेव्हल पर्यंत पूर्ण
83	५९२	बाबुराव चोखाजी हिवराळे	जयभिमनगर गुलाबवाडी	काम पूर्ण
84	६१०	राजू निवृत्ती शिरसाठ	जयभिमनगर गुलाबवाडी	काम पूर्ण
85	६१२	कांताबाई विनायक दांडगे	जयभिमनगर गुलाबवाडी	काम पूर्ण
86	६२१	दिपक अशोक सोनवणे	जयभिमनगर गुलाबवाडी	काम पूर्ण
87	५६९	राजू सांडू हिवाळे	जयभिमनगर गुलाबवाडी	काम पूर्ण
88	६०७	दिगंबर सांडूजी पगारे	जयभिमनगर गुलाबवाडी	तळमजल्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे
89	६०४	विजय भाऊराव सोनवणे	जयभिमनगर गुलाबवाडी	काम पूर्ण
90	६१३	अशोक खंडूजी हिवराळे	जयभिमनगर गुलाबवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
91	६०२	सत्यशिला शमा साळवे	जयभिमनगर गुलाबवाडी	काम पूर्ण
92	५९९	सुगंदाबाई संपत बोर्डे	जयभिमनगर गुलाबवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
93	६१४	उत्तम विठ्ठल हिवराळे	जयभिमनगर गुलाबवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
94	६११	चंद्रकला रामदास सरोदे	जयभिमनगर गुलाबवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
95	६१९	भालचंद्र रंगनाथ जगताप	जयभिमनगर गुलाबवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
96	६०८	मनोहर बाळा दांडगे	जयभिमनगर गुलाबवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
97	१२१७	सुशिला रमेश खिल्लारे	जयभिमनगर गुलाबवाडी	तळमजला व पहिल्या मजल्याचे फिनिशिंगचे काम अपूर्ण
98	५८७	बबन लक्ष्मण मगरे	जयभिमनगर गुलाबवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
99	५७४	राजू शेषराव जाधव	जयभिमनगर गुलाबवाडी	तळमजला व पहिला मजल्याचे काम पूर्ण (कमी क्षेत्र)
100	५९८	अशोक सखाराम गायकवाड	जयभिमनगर गुलाबवाडी	तळमजल्याचे फिनिशिंग पूर्ण
101	१०९२	भारती मिलिंद थोरात	पहाडसिंगपूरा	काम पूर्ण
102	२३१	रामकिसन सांडू दाभाडे	सिध्दार्थनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
103	२२८	एकनाथ येडूबा दाभाडे	सिध्दार्थनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
104	२३३	आंतिकराव खंडूजी दाभाडे	सिध्दार्थनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.

105	२२९	त्रिंबक धोंडीबा कांबळे	सिध्दार्थनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
106	२३०	पंडीत धोंडीबा कांबळे	सिध्दार्थनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
107	२३४	अण्णा कचरु बनसोडे	सिध्दार्थनगर	काम पूर्ण
108	२२७	काशीनाथ बापुराव तुपे	सिध्दार्थनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
109	२३५	मधुकर संपत वेलदोडे	सिध्दार्थनगर	फिनिशिंग पूर्ण झाली आहे
110	९९९	भगवान लक्ष्मण ससाणे	सिध्दार्थनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
111	९९८	अशोक देवराव गायकवाड	सिध्दार्थनगर	काम पूर्ण
112	१३१४	प्रभाकर हरीभाऊ सोनवणे	सिध्दार्थनगर	काम पूर्ण
113	१३१५	रवी श्रीपत सोनवणे	सिध्दार्थनगर	काम पूर्ण
114	२२५	सुर्यभान रामभाऊ साठे	सिध्दार्थनगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्या मजल्याचे बाकी आहे
115	२३६	विलास चंद्रभान साठे	सिध्दार्थनगर	लिटल लेव्हलपर्यंत काम झाले आहे
116	१४६२	कांताबाई देविदास बोर्डे	सिध्दार्थनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
117	२२६	छगनराव शामराव काकडे	सिध्दार्थनगर	फिनिशिंगचे काम चालू आहे
118	४२७	काकाजी दामु पट्टेकर	ब्रिजवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
119	४००	किशोर शामराव सोनवणे	ब्रिजवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
120	४२९	महेंद्र डिगांबर दुधाने	ब्रिजवाडी	फिनिशिंग पूर्ण झाली आहे
121	४२३	वसंत धोंडीराम पगारे	ब्रिजवाडी	फिनिशिंग पूर्ण झाली आहे
122	४१४	बाबासाहेब आसाराम बोर्डे	ब्रिजवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
123	४३६	संतोष रावसाहेब पाखरे	ब्रिजवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
124	४३१	कृष्णा रावसाहेब पाखरे	ब्रिजवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
125	४०४	किशोर सिताराम जाधव	ब्रिजवाडी	फिनिशिंग पूर्ण झाली आहे
126	४१२	दामोधर तुकाराम दाभाडे	ब्रिजवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
127	४३२	मिलींद बाबुराव पहिलवान	ब्रिजवाडी	काम पूर्ण
128	४३४	बाबुराव आनंदा पहिलवान	ब्रिजवाडी	काम पूर्ण
129	४०८	मधुकर तान्हाजी मगरे	ब्रिजवाडी	फिनिशिंग पूर्ण झाली आहे
130	४१३	सोमीनाथ दामोधर दाभाडे	ब्रिजवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
131	४४३	नारायण धोंडीबा जाधव	ब्रिजवाडी	फिनिशिंग पूर्ण झाली आहे
132	३८०	गौतम केशव बोर्डे	ब्रिजवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
133	३९६	सतिष सोनाजी निकाळजे	ब्रिजवाडी	काम पूर्ण
134	३९८	उत्तम लक्ष्मण शिंदे	ब्रिजवाडी	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्या मजल्याचे बाकी आहे

135	४०६	सोमीनाथ नारायण जाधव	ब्रिजवाडी	काम पूर्ण
136	४१६	दिलीप रतन देवकर	ब्रिजवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
137	४२२	अण्णासाहेब यशवंत मोहन	ब्रिजवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
138	४३५	रतन किसन देवकर	ब्रिजवाडी	फिनिशिंग पूर्ण झाली आहे
139	४४४	दिलीप भिकाजी हिवराळे	ब्रिजवाडी	काम पूर्ण
140	४२४	आजिनाथ बाबासाहेब दुधाने	ब्रिजवाडी	काम पूर्ण
141	४४०	दिलीप सोनाजी मगरे	ब्रिजवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
142	४०७	कडूबा जयवंत अंगुरे	ब्रिजवाडी	फिनिशिंग पूर्ण झाली आहे
143	१०५४	युवराज केरुजी गायकवाड	ब्रिजवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
144	१०४५	अनुरथ शिवाजी पिलपाक	ब्रिजवाडी	काम पूर्ण
145	१०४७	नंदा रमेश गायकवाड	ब्रिजवाडी	काम पूर्ण
146	३९१	मधुकर शिवाजी हिवराळे	ब्रिजवाडी	फिनिशिंग पूर्ण झाली आहे
147	४०५	सिताराम श्रावण पाखरे	ब्रिजवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
148	१०५२	छबुबाई रंगनाथ पगारे	ब्रिजवाडी	काम पूर्ण
149	११४६	भिमसेनराव राघोजी दाभाडे	ब्रिजवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
150	११४५	ताराचंद रामभाऊ साळवे	ब्रिजवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
151	११५१	काशिनाथ रामचंद्र बोराडे	ब्रिजवाडी	काम पूर्ण
152	४२५	त्रिंबकअर्जून साबळे (बेपत्ता) सुशीला त्रिंबक साबळे	ब्रिजवाडी	काम पूर्ण
153	३९०	सुदाम गिरीजा घोडके	ब्रिजवाडी	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्या मजल्याचे बाकी आहे
154	१४९७	भागुबाई कडूबा दुधाने	ब्रिजवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
155	४११	हरणाबाई रामभाऊ वाघमारे	ब्रिजवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
156	१०४६	दामु भागाजी पट्टेकर	ब्रिजवाडी	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्या मजल्याचे काम लिंटेले लेव्हलपर्यंत झाले आहे
157	४४२	प्रल्हाद केरुजी गायकवाड	ब्रिजवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
158	१४३६	पार्वताबाई रामचंद्र साबळे	ब्रिजवाडी	काम पूर्ण
159	१४३९	पुंजाबाई तातेराव होर्शिळ	ब्रिजवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
160	१४३८	पद्माकर सिताराम पाखरे	ब्रिजवाडी	लिंटेले लेव्हलपर्यंत काम झाले आहे
161	११५३	अरुणा सिध्दार्थ नवतुरे	ब्रिजवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.

162	३८७	संजय बंडूजी पट्टेकर	ब्रिजवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
163	१४२०	अरुण केरुबा गायकवाड	ब्रिजवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
164	१०४९	जिजाबाई दिगंबर दुधाने	ब्रिजवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
165	१३३१	लहु नाथाजी नरवडे	ब्रिजवाडी	तळमजल्याची फिनिशिंग चालू आहे
166	१४३७	नारायण लहानुजी काकडे	ब्रिजवाडी	काम प्लीथ लेव्हल पर्यंत पूर्ण
167	१०१	गोविंद तुकाराम गायकवाड	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
168	८५	राजेंद्र भिकाजी साळवे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
169	४५७	शंकरराव दशरथ पवार	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
170	७१	लक्ष्मीबाई लक्ष्मण भालेराव	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
171	४६०	सुदाम दशरथ पाईकराव	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
172	७४	मुरलीधर गोविंद भिवसने	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
173	९८	संजय धोंडीराम वाहुळ	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
174	१०६	मधुकर नामदेव आरक	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
175	४६२	मनोहर रुंजाजी मोकळे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
176	९७	विजय धोंडीराम वाहुळ	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
177	१०३	गंगाधर नामदेव वाघमारे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
178	४५८	शामलाल छिटीराम भगुरे	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
179	७०	मुरलीधर विठ्ठल भांबळे	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
180	८०	प्रल्हाद धोंडीराम गायकवाड	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
181	८८	सदाशिव दौलत खंडागळे (मयत) लताबाई सदाशिव खंडागळे	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
182	१०५	लक्ष्मण गणपत पगारे	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
183	४६१	नंदकिशोर काशीनाथ कांबळे	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
184	११६	वंदना गिरीधर नरवडे	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
185	७३	रामराव विठ्ठल गायकवाड	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
186	८९	दिलीप गंगाधर मगरे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
187	६९	अन्ना नानाजी साळवे	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
188	८६	संजय लक्ष्मण बनकर	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
189	९७७	कडूबाई साहेबराव कांबळे	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
190	१११	मनोहर दामु आदमाने	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण

191	९१	फकिरा शेनुबा खरात	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
192	११३	सुरेखा भगवान गणराज (भगवान सुखदेव गणराज)	आंबेडकरनगर	प्लिथबीम पर्यंत काम पूर्ण
193	११४	रंजना बळीराम जाधव	आंबेडकरनगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्या मजल्याचे बाकी आहे
194	१०८	चक्रधर रामराव मगरे	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
195	९७८	जनार्दन भागाजी नरवडे	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
196	९७४	शंकर फकिरा मोरे	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
197	९७६	कलावती भगवान गवई	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
198	९८९	किसन धनाजी मोकळे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
199	७५	श्रीराम मगरे (मयत) शारदा श्रीराम मगरे	आंबेडकरनगर	फिनिशिंग चालू आहे
200	९३	सर्जेराव पांडूरंग सावंत	आंबेडकरनगर	तळमजल्याचे फिनिशिंग चालू पहिल्या मजल्याचे लिटेल लेव्हल पर्यंत काम झाले आहे
201	७७	संजय भिमराव साळवे	आंबेडकरनगर	लिटल लेव्हलपर्यंत काम झाले आहे
202	९०	कौसल्याबाई शिवाजी खोतकर	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
203	९५	भिमराव संभाजी गायकवाड	आंबेडकरनगर	स्लॅब लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
204	११७४	विनायक संपत गवई	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
205	११६१	दिलीप वामन जाधव	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
206	९२	सुरेश खोतकर (मयत) संगिता सुरेश खोतकर	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
207	११६६	विजय कडूबा घोरपडे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
208	९८२	उत्तम बंडूजी भंडारे	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
209	११६४	सुभाष दांडगे (मयत) रमाबाई सुभाष दांडगे	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
210	९९१	काळुराम किसन कोळी	आंबेडकरनगर	पायाचे खोदकाम झाले आहे
211	११७१	विश्वनाथ तुकडाजी सिरसाठ	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
212	११७३	बाबुलाल कोंडीराम गायकवाड	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण

213	१३१९	पद्माबाई सोपान साबळे	आंबेडकरनगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्या मजल्याचे फिनिशिंग चालू आहे
214	११७२	किशोर शामलाल भगुरे	आंबेडकरनगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्या मजल्याचे फिनिशिंग पूर्ण झाले आहे
215	११७६	संगीता नंदू कसारे	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
216	११६९	भास्कर पंढरीनाथ रोकडे	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
217	१०७	सुर्यभान आनंदा साळवे	आंबेडकरनगर	लिटल लेव्हलपर्यंत काम झाले आहे
218	१४८०	विलास आसाराम नाडे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
219	१४८३	पोपट आसाराम नाडे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
220	१४७३	गंगुबाई अर्जून घाटे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
221	१३२३	उत्तम पांडूरंग साळवे	आंबेडकरनगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण
222	११७०	रामदास यादव गायकवाड	आंबेडकरनगर	काम पूर्ण
223	१४८४	शेवंताबाई दगडू आढाव	आंबेडकरनगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्याचे मजल्याचे स्लॅब पूर्ण
224	८४	लक्ष्मीबाई रामदास मंजूळे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
225	११६८	लक्ष्मण शामराव भालेराव	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
226	६८	संतोष ठकसेन मोकळे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
227	१४७१	तुकाराम उमाजी सोनवणे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
228	१४७२	किसन कचरु भिवसने	आंबेडकरनगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्या मजल्याचे लिटल लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
229	११७	विलास हरीभाऊ कनगरे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
230	८२	भगवान रामभाऊ गवई	आंबेडकरनगर	लिटल लेव्हलपर्यंत काम झाले आहे
231	१४८५	पंचशिला पंढरीनाथ मगरे	आंबेडकरनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
232	१३२१	रामदास बंसी पट्टे	आंबेडकरनगर	लिटल लेव्हलपर्यंत काम झाले आहे
233	१००२	गुंफाबाई रंभाजी मगरे	रोजाबाग	काम पूर्ण
234	१००१	संजय रंभाजी मगरे	रोजाबाग	काम पूर्ण
235	१००४	संजय गणपतराव गायकवाड	रोजाबाग	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
236	२६०	जगन्नाथ हरीभाऊ वाहुळे	हर्सूल गांव	काम अंतिम टप्प्यात आहे.

237	२६२	सुमनबाई पुंडलिक वाघुळे	हर्सूल गांव	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
238	२६५	सुमनबाई आंबादास वाघुळे	हर्सूल गांव	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
239	२६४	दिपक गंगाराम वाघुळे	हर्सूल गांव	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
240	२६३	सुनिल मुरलीधर सोनवणे	हर्सूल गांव	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
241	२६१	पंढरीनाथ नामदेव लोंढे	हर्सूल गांव	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
242	२६६	राजु सखाराम भालेराव	हर्सूल गांव	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
243	९९२	सुनिल तोताराम रत्नपारखे	बायजीपूरा	काम पूर्ण
244	९९३	जगन दशरथ ढगे	बायजीपूरा	काम पूर्ण
245	९९६	विलास जगन ढगे	बायजीपूरा	काम पूर्ण
246	७०५	प्रल्हाद छगन गांगवे	बायजीपूरा	काम पूर्ण
247	६४	पोपट सखाराम गायकवाड	बायजीपूरा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
248	६५	सर्जेराव सखाराम गायकवाड	बायजीपूरा	तळमजल्याचे काम पूर्ण व पहिला मजल्याचे काम अपूर्ण
249	१४७	कैलास कचरु वाहुळ	तक्षशिलानगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
250	१४१	जनाबाई बाबुराव सदाफुले	तक्षशिलानगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
251	१०२१	कैलास दादाराव कांबळे	शताब्दीनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
252	२७६	अरविंद अर्जुन दाभाडे	रमानगर	काम पूर्ण
253	२९१	प्रकाश बन्सी बनकर	रमानगर	काम पूर्ण
254	७२२	बाबुराव किसन धनेधर	रमानगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
255	२८६	भिमाबाई सुनिल निकम	रमानगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
256	२७९	तुळसाबाई राधाकिसन वाहुळ	रमानगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
257	७३०	अशोक सुकडु धनेधर	रमानगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
258	२९०	सिकंदर शामराव जाधव	रमानगर	काम पूर्ण
259	२८३	राहुल रंगनाथ जोगदंड	रमानगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण व पहिला मजल्याचे काम अपूर्ण
260	२८०	सिध्दार्थ धनाजी जाधव	रमानगर	काम पूर्ण
261	७२९	सुभद्रा सोपान शिंदे	रमानगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
262	२८८	गोविंद दशरथ भालेराव	रमानगर	काम पूर्ण
263	२७७	रमेश सांडू शेळके	रमानगर	काम पूर्ण
264	१२७	भाऊलाल गुमलाडू (मयत) धनराज भाऊलाल गुमलाडू	पदमपूरा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.

265	१२०	भागचंद बरंडवाल (मयत) सखुबाई भागचंद बरंडवाल	पदमपूरा	काम पूर्ण
266	१३०	सतिष कचरु जाटवे	पदमपूरा	काम पूर्ण
267	११८	पिथाराम राधेजी बन्सवाल	पदमपूरा	काम पूर्ण
268	१२४	अनिता हरीचंद जिनवाल	पदमपूरा	काम पूर्ण
269	१०५६	दशरथ सिताराम हणवते	पदमपूरा	काम पूर्ण
270	१०५५	नारायण प्रेमचंद रेड्डी	पदमपूरा	काम पूर्ण
271	११५९	लक्ष्मीबाई धनिराम बन्सवाल	पदमपूरा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
272	१०६२	तेजमल धनिराम बन्सवाल	पदमपूरा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
273	७१८	शांतीलाल पुसाजी जाधव	गौतमनगर	काम पूर्ण
274	७१७	कांतीलाल कुशाजी जाधव	गौतमनगर	काम पूर्ण
275	७१२	लक्ष्मीबाई देवराव धिवर	गौतमनगर	काम पूर्ण
276	७१३	संजय देवराव धिवर	गौतमनगर	काम पूर्ण
277	७१४	रवि देवराव धिवर	गौतमनगर	काम पूर्ण
278	१४९९	पंचशिला प्रकाश जाधव	गौतमनगर	काम पूर्ण
279	७०६	मिलिंद भिमराव जाधव	अजबनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
280	७१५	अजय देवराव धिवर	अजबनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
281	११०५	काशीनाथ बंडूजी शिंदे	बनेवाडी	काम पूर्ण
282	३४१	भिमराव तुळशीराम हिवराळे	बनेवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
283		कृष्णा शंकर सोनवणे	बनेवाडी	काम फ्लिंथ लेव्हल पर्यंत पूर्ण
284	११३४	संजय कचरु केदारे	बनेवाडी	तळमजल्याचे काम स्लॅब पर्यंत पूर्ण व पहिला मजला अपूर्ण
285	४५३	दशरथ आसाराम जगधने	चिकलठाणा बौध्दवाडा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
286	४५५	गोरखनाथ शिवनाथ साळवे	चिकलठाणा बौध्दवाडा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
287	४५६	तुकाराम सखाराम निकम	चिकलठाणा बौध्दवाडा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
288	४४६	सुभाष कडूबा पारखे	चिकलठाणा बौध्दवाडा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
289	४४७	दिलीप धनाजी मगरे	चिकलठाणा बौध्दवाडा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
290	४५२	अशोक भागाजी वाहुळ	चिकलठाणा बौध्दवाडा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
291	४४८	राजु एकनाथ ससाणे (मयत) मंगल राजु ससाणे	चिकलठाणा बौध्दवाडा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
292	४४९	कांताबाई सुदाम पाईकडे	चिकलठाणा बौध्दवाडा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
293	४५१	प्रभाकर जगन्नाथ केदारे	चिकलठाणा बौध्दवाडा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.

294	४५०	संजय चोखाजी मंजुळ	चिकलठाणा बौध्दवाडा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
295	४५४	आशा रामचंद्र वाघमारे	चिकलठाणा बौध्दवाडा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
296	१०१५	कडुबा चोखाजी जाधव	चिकलठाणा बौध्दवाडा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
297	१०१३	सुनील संपतराव पाखरे	चिकलठाणा बौध्दवाडा	काम पूर्ण
298	१०१०	कारभारी भिमराव जाधव	चिकलठाणा बौध्दवाडा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
299	१०१२	बाबु शंकर लांडगे	चिकलठाणा बौध्दवाडा	पहिल्या मजल्याचे प्लास्टरचे काम पूर्ण
300	१०१७	अरुण कान्होजी थोरात	चिकलठाणा बौध्दवाडा	स्लॅब लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
301	१०१६	अगन रघुनाथ भारसाखळे	चिकलठाणा बौध्दवाडा	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
302	१०१४	विलास बाळाजी खरात	चिकलठाणा बौध्दवाडा	स्लॅब लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
303	७८४	शांतीलाल सुखलाल हनुवते	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
304	३७	सुदरलाल सुखलाल हनुवते	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
305	५८	दत्ता नागोजी घोडके	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
306	५५	सांडू मनीराम जाधव	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
307	३९	शंकर लक्ष्मण हनुवते	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
308	५६	गुलाब हरीचंद तरटे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
309	२०	शशीकला रोहिदास बर्फे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
310	३२	विठ्ठल भाऊराव खरात	संजयनगर मुकूंदवाडी	तळमजल्याचे प्लास्टर पूर्ण
311	४८	प्रल्हाद शामलाल हनुवते	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
312	४१	बाबुलाल काबुजी नागवणे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
313	७८०	संतोष शंकर खोतकर	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
314	५१	गजानन त्रिंबक गवई	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
315	६०	शेषराव जयराम भालेराव	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
316	४४	प्रकाश धनसिंग तरटे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
317	१	जगन्नाथ पांडूरंग बनकर	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
318	३५	विजय बाबुराव थोरात	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
319	४०	कै लास धनसिंग तरटे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
320	२२	प्रल्हाद राजाराम साळवे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
321	५३	साहेबराव तुकाराम दिवेकर	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
322	९४५	कडुबा सोनाजी कांबळे	संजयनगर मुकूंदवाडी	स्लॅब लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
323	९४२	अलेजाबाई सुखानंद शिंदे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
324	९१०	दिलीप शिवाजी जाधव	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
325	९५०	लालबहादुर बुधाजी इंगोले	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
326	९२३	लक्ष्मण सोनाजी कांबळे	संजयनगर मुकूंदवाडी	तळमजल्याचे प्लास्टर पूर्ण

327	४९	प्रभाकर नाथा कदम	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
328	९२०	राम आसाराम जिनवाल	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
329	९३९	मोतीलाल मणीराम गांगवे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
330	७९०	विद्या प्रकाश भिवसने	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
331	७९५	रामचंद्र आनंदराव प्रधान	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
332	९१५	संजय सयाजी साळवे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
333	९४४	बापु सर्जेराव पोटफोडे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
334	९४९	संजय शेषराव कांबळे	संजयनगर मुकूंदवाडी	पहिल्या मजल्याचे लिटेल लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
335	९१९	सुनिल सोमनाथ ससाणे	संजयनगर मुकूंदवाडी	स्लॅब लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
336	९२५	किरण दशरथ साबळे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
337	९१६	रामचंद्र नागोजी साळवे (मयत) रमाबाई रामचंद्र साळवे	संजयनगर मुकूंदवाडी	स्लॅब लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
338	९४०	रामभाऊ राजाराम जावळे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
339	३३	संजय फकीरचंद सुलाने	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
340	९४१	दौलत धवसे (मयत) सुनिता दौलत धवसे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
341	९३६	शांताबाई अण्णा थोरात	संजयनगर मुकूंदवाडी	वादविवाद आहे
342	९११	नंदाबाई दादाराव लांडगे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
343	९३५	पुष्पा परिक्षित भगत	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
344	९१८	रमेश नामदेव साळवे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
345	९३७	देविदास कचरु खरे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
346	९१४	गणेशलाल शामलाल जाधव	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
347	९३८	उकडाजी लक्ष्मण तरटे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
348	९३२	अशोक मनीराम हनुवते	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
349	१२७६	रंजीत रामसिंग जैस्वाल	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
350	१३०३	सिध्दार्थ दशरथ नरवडे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
351	१२९३	दयानंद कोंडीराम दाभाडे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
352	१३०४	मिलींद कोंडीराम दाभाडे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
353	१२८७	जयराम गुणाजी म्हस्के	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
354	९४८	संजय दत्तु इंगोले	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
355	१२८१	गणेश अहिलाजी लोखंडे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
356	९२८	शाम गोविंद प्रसाद	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण

357	१२९६	अशोक सिताराम गायकवाड	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
358	१३००	अनिल हिरालाल सोनवणे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
359	१२८३	चंद्रकला भगवान गांगे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
360	१३०६	ज्ञानेश्वर नामदेव भुईगळ	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
361	१३१३	कमलाबाई भगवान बोर्डे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
362	२८	सोपान काळुजी हिवराळे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
363	३	केशव दगडूजी गायकवाड	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
364	८००	छोटा दादाराव शेलार	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
365	४३	शिवलाल मगन तटवाडे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
366	७९१	रमेश कानुजी धनेधर	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
367	५९	रमेश पांडूरंग कजबे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
368	२९	मधुकर रायाजी रगडे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
369	७९९	रोहीदास रामचंद्र गांगे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
370	३६	बाबासाहेब सखाराम कांबळे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
371	३८	कचरु मंगल तरटे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
372	९४६	दामोधर सुपडाजी हिवाळे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
373	९२७	अनिल सोनाजी शिंदे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
374	९२४	राजु लहानुजी केदारे	संजयनगर मुकूंदवाडी	तळमजल्याचे प्लास्टर पूर्ण
375	९२१	पुष्पाबाई अशोक खेडागळे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
376	९३३	पोपट संतुबा बोराडे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
377	९५१	अंकुश धोंडीराम ढगे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
378	९२६	गोविंद संभाजी खंदारे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
379	९१७	संजय तात्याराव बोराडे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
380	१२८२	भिकाजी हरीभाऊ कांबळे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
381	१२८९	नाना लक्ष्मण मगरे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
382	१२९०	भागवत तुकाराम हिवराळे	संजयनगर मुकूंदवाडी	पहिल्या मजल्याचे लिटेल लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
383	१२८८	निवृत्ती नामदेव टेकाळे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
384	१२९१	राजू फकिरचंद सुलाने	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
385	१२९४	सोपन बन्सी जोहरे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
386	१३१०	रमेश शंकर निकाळजे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
387	७८१	नाथाजी रामभाऊ रणयेवले	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
388	१३८३	अरुण रामभाऊ ढोकणे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण

389	१२७५	बाबासाहेब भिकाजी खंडागळे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
390	१३८०	सांडू गणपत डोंगरे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
391	१२६३	गोरख केदारनाथ भिंगारे	संजयनगर मुकूंदवाडी	पहिल्या मजल्याचे काम लिटेल लेव्हलपर्यंत पूर्ण
392	१३०१	भगवान वामनराव भगत	संजयनगर मुकूंदवाडी	पहिल्या मजल्याचे काम लिटेल लेव्हलपर्यंत पूर्ण
393	१२६७	अशोक भागाजी श्रीखंडे	संजयनगर मुकूंदवाडी	प्लास्टर पर्यंत काम झाले आहे
394	९३४	चंद्रभान कडुबा मोकळे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
395	७८८	दिलीप विश्राम जगधणे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
396	१२७७	रमेश जयराम लांडगे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
397	१३६९	किशोर लक्ष्मणराव शेळके	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
398	१३७८	मच्छिंद्र पुंजाजी गायकवाड	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
399	१३६२	भगवान रामचंद्र खरात	संजयनगर मुकूंदवाडी	तळमजल्याचे प्लास्टर पूर्ण
400	१३५२	संजय दामोधर नाडे	संजयनगर मुकूंदवाडी	प्लास्टरचे काम पूर्ण
401	१३४७	बाबुराव शंकर थोरात	संजयनगर मुकूंदवाडी	लिटेल लेव्हलपर्यंत काम झाले आहे
402	१२६६	भानुदास नाथाजी हिवराळे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
403	१३७०	उत्तम शंकर कांबळे	संजयनगर मुकूंदवाडी	प्लास्टर पर्यंत काम झाले आहे
404	१३५५	गोरख रामचंद्र गांगे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम पूर्ण
405	१३६३	रोहिदास सांडूजी जाधव	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
406	१३०२	जिजाबाई रामा जोगदंडे	संजयनगर मुकूंदवाडी	तळमजल्याचे लिटेल लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
407	१३७६	बबन परसराम सोनवणे	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
408	१३८४	दगडू लक्ष्मण सुलाने	संजयनगर मुकूंदवाडी	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
409	१३८१	रतन तेजराव नाडे	संजयनगर मुकूंदवाडी	प्लीथबीम पर्यंत काम पूर्ण
410	९४७	सत्यभामा मोहन देहाडे	संजयनगर मुकूंदवाडी	स्लॅब लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
411	१३६८	सुरेश तुळशीराम वाहुळ	संजयनगर मुकूंदवाडी	प्लास्टर पर्यंत काम झाले आहे
412	१३४९	रविंद्र शंकर नरवडे	संजयनगर मुकूंदवाडी	लिटेल लेव्हलपर्यंत काम झाले आहे
413	१३१२	भास्कर लक्ष्मण पगडे	संजयनगर मुकूंदवाडी	पहिल्या मजल्याचे स्लॅब पर्यंत काम पूर्ण
414	१३६४	भुजंग रामराव खिल्लारे	संजयनगर मुकूंदवाडी	स्लॅब लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
415	१३५७	सुनील सोनाजी शिंदे	संजयनगर मुकूंदवाडी	स्लॅब लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण

416	७७१	निवृत्ती चोख्राजी साळवे	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
417	७७०	रमेश दामोधर दिवेकर	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
418	७७२	कारभारी मनोहर खंडागळे	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
419	७५७	सखाराम मुक्ताराम चोपडे	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
420	७५२	लक्ष्मण सखाराम शिंदे	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
421	७५६	भिमराव रामचंद्र गायकवाड	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
422	७६०	सांडू दामोधर गायकवाड	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
423	७६४	अरुण नारायण भुजबळ	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
424	७५०	दादाराव ओंकार साबळे	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
425	७५८	काकासाहेब सर्जेराव डोखळे	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
426	७२८	सुरेश लिंबाजी शिंदे	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
427	७२७	अण्णा संभाजी बोर्डे	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
428	७६५	भगवान जयराम साळवे	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
429	७५४	भास्कर रामजी चाबुकस्वार	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
430	७६३	विष्णू काळुजी रगडे	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
431	७६८	दिलीप लिंबाजी शिंदे	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
432	७६९	रमेश लिंबाजी शिंदे	मसनतपूर	प्लास्टर पर्यंत काम झाले आहे
433	९०६	कल्पना आनंद शिंदे	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
434	७५५	चतुर नामदेव मिसाळ	मसनतपूर	तळमजल्याचे प्लास्टर पूर्ण
435	११००	वच्छला गौतम बहातरे	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
436	७६४/१	सोमिनाथ देऊबा म्हस्के	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
437	७६७/१	विकास उत्तम खरात	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
438	१०९६	अशोक किसनराव साळवे	मसनतपूर	काम पूर्ण
439	११८३	दत्तु सांडूजी बोधक	मसनतपूर	काम पूर्ण
440	७६३/१	अशोक शेषराव देहाडे	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
441	७६५/१	अशोक लिंबाजी शिंदे	मसनतपूर	स्लॅब लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
442	११०१	सुनिल कचरु देहाडे	मसनतपूर	लिटल लेव्हलपर्यंत काम झाले आहे
443	११०३	रमेश नामदेव शिंदे	मसनतपूर	तळमजल्याचे प्लास्टर पूर्ण
444	११८०	कौतीक दगडू रगडे	मसनतपूर	काम पूर्ण
445	१४५७	राजू नाथाजी होर्शिळ	मसनतपूर	लिटल लेव्हलपर्यंत काम झाले आहे
446	१४५६	सुशिला रत्नाकर शिंदे	मसनतपूर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.

447	१०	सांडू दगडू साळवे (मयत) हौसाबाई सांडू साळवे (पत्नी)	मुकूंदवाडी गांव	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
448	९३१	बाबु मुरलीधर धाबे	मुकूंदवाडी गांव	काम पूर्ण
449	९२९	दत्ता जिजाराव गाडेकर	मुकूंदवाडी गांव	काम पूर्ण
450	२१७	डिगंबर रामजी लोखंडे (फुलेनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
451	२०८	गुलाब जामाजी तायडे (फुलेनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे काम पूर्ण
452	२१४	राजेंद्र जगन्नाथ जाधव (फुलेनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
453	२२२	सुमनबाई श्रीरंग शेळके (फुलेनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे काम पूर्ण
454	२१५	सखाराम भगवंता बागुल (फुलेनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजला आणि पहिल्या मजल्याचे प्लास्टरचे काम बाकी
455	२२१	मच्छींद्र धोंडीराम गायकवाड (फुलेनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे प्लास्टरचे काम बाकी आहे
456	९०३	राधाकिसन छगनराव नवगिरे (फुलेनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
457	२१३	मिलींद यमाजी मिसाळ (फुलेनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे स्लॅब पूर्ण
458	८९७	ताराबाई वामनराव म्हस्के (फुलेनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे स्लॅब लेव्हलपर्यंत काम पूर्ण
459	९०४	मिश्रीलाल संभाजी पगारे (फुलेनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे काम पूर्ण व पहिल्या मजल्याचे काम बाकी आहे.
460	२०६	सुधाकर प्रताप बनकर (फुलेनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे व पहिल्या मजल्याचे फिनिशिंगचे काम बाकी आहे.
461	१२५४	जिजाबाई मच्छिंद्र बनकर (फुलेनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	संडास बाथरूमचे काम बाकी आहे
462	८९२	सुनिल गोविंद काळे	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे काम पूर्ण व पहिल्या मजल्याचे काम बाकी आहे.
463	८१८	मनोहर शंकर शिरसाठ	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण

464	८४७	रुख्मिणीबाई सखाराम सातपुते	फुलेनगर उस्मानपूरा	कोनशिला न बसविल्यामुळे अंतिम देयक देणे बाकी आहे
465	१४१६	राजू सखाराम जाधव	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्या मजल्याचे काम बाकी आहे
466	२१९	भाऊसाहेब कडुबा बनकर	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्या मजल्याचे काम बाकी आहे
467	१७७	रामजी भागाजी साळवे (मयत) जमनाबाई भागाजी साळवे (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
468	१५९	हरीचंद्र महादु रसवाल (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
469	१६७	शेषराव प्रल्हाद काळे (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
470	१६५	सटवाजी दगडू अंभोरे (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
471	१७८	विद्यासागर मल्हार गायकवाड (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
472	१६३	गणेश रंगनाथ अडागळे (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे तसेच पहिल्या मजल्याचे काम अपूर्ण आहे
473	१७४	बंडू फलाजी कांबळे (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
474	८७७	श्रीमंत दगडूजी मांदळे (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
475	८६४	सुखदेव जीवनाजी वाहुळ (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे प्लास्टरचे काम बाकी आहे व पहिल्या मजल्याचे स्लॅब पर्यंत काम झाले आहे परंतु बांधकाम बाकी
476	८६२	उमाजी खोब्राजी चक्रनारायण (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
477	८५६	पुंजाराम रामभाऊ साळवे (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्या मजल्याचे प्लास्टरचे काम बाकी आहे

478	८५१	रोहीदास आगाजी उजगरे (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्या मजल्याचे प्लास्टरचे काम बाकी आहे
479	१६२	संतोष भुजंगराव कांबळे (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
480	१५६	प्रकाश सिताराम उपाडे (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
481	८५४	तेजराव शंकर गवळी (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
482	८६५	बाळासाहेब बंडूजी पारखे (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
483	८७६	दादाराव धर्माजी मोरे (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
484	१७५	उषाबाई अंकुश गायकवाड (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
485	१७१	पप्पु फलाजी कांबळे (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
486	८७०	पावलस पेंतरस संकट (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे काम स्लॅब लेव्हल पर्यंत पूर्ण
487	८४९	भिमराव जयराम लांडगे (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
488	८७४	कुसुमबाई अशोक थोरात (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्या मजल्याचे स्लॅब लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
489	८८९	अनिल मुरलीधर खरात (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजला व पहिल्या मजल्याचे काम पूर्ण
490	८४०	कचरु श्रीरंग भिंगारदेव (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे फिनिशिंग व प्लास्टरचे व पहिल्या मजल्याचे काम बाकी
491	१२६१	मनोहर लक्ष्मण वाहुळ (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
492	१२५८	कौसाबाई त्रिंबक गवई (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण

493	१७०	सुर्यकांत नागोराव सिनगारे (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
494	१६८	आनंद शेषराव काळे (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
495	१६६	संजय रामभाऊ लहाने (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
496	१७६	आसाराम गिरजाजी प्रधान (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
497	१७२	सुखदेव सदाशिव इंगळे (मयत) गयाबाई सुखदेव इंगळे (पत्नी) (कबीरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
498	१२४०	मधुकर आनंद वाहुळ	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
499	८५०	प्रकाश मधुकर चौधरी	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजला व पहिल्या मजल्याचे प्लास्टरचे काम बाकी
500	१२३३	दादाराव बाबुराव क्षिरसागर	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजला व पहिल्या मजल्याचे फिनिशिंगचे काम बाकी
501	८८३	अंबादास शंकर पैठण	फुलेनगर उस्मानपूरा	स्लॅब लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
502	१९५	रमेश नामदेव थोरात (मिलिंदनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	लिटल लेव्हलपर्यंत काम झाले आहे
503	१५५	विड्डल हरीभाऊ रोकडे (मिलिंदनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्या मजल्याचे काम बाकी आहे
504	१९३	सिताबाई अंकुश घोरपडे (मिलिंदनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे लिटल लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
505	१९४	वैजंता पाडूरंग पऊळ (मिलिंदनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	लिटल लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
506	१९७	अनिल मधुकर आव्हाड (मिलिंदनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	प्लिथ लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
507	८६०	गौतम मारुती शिनगारे (मिलिंदनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	फिनिशिंगचे काम बाकी आहे
508	१९१	भानुदास केरुबा पौळ (मिलिंदनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	फिनिशिंगचे काम बाकी आहे

509	८२५	रमेश तान्हाजी वाकेकर (मिलिंदनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे प्लास्टरचे काम बाकी व पहिल्या मजल्याचे काम बाकी आहे
510	८४२	दगडू कचरु वाघमारे (मिलिंदनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे काम पूर्ण
511	८९६	संजय बाबुराव रगडे (मिलिंदनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	संडास बाथरूमचे काम बाकी आहे
512	१२४६	मिलींद एकनाथ जाधव (मिलिंदनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे काम पूर्ण व पहिल्या मजल्याचे काम बाकी आहे.
513	१८५	कृष्णा मनोहर धुळे (मिलिंदनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे काम पूर्ण व पहिल्या मजल्याचे काम बाकी आहे.
514	८३९	विक्रम कचरु झिने	फुलेनगर उस्मानपूरा	फिनिशिंगचे काम बाकी आहे
515	८२९	रामभाऊ गोविंद दाभाडे	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
516	१२३१	मंदाबाई दिगंबर मगरे	फुलेनगर उस्मानपूरा	कोनशिला न बसविल्यामुळे अंतिम देयक देणे बाकी आहे
517	८३६	अनिल राणूजी भालेराव	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे काम पूर्ण पहिल्या मजल्याचे प्लास्टरचे काम बाकी आहे
518	८३५	विठ्ठल ग्यानुजी निकाळजे	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे काम पूर्ण व पहिल्या मजल्याचे काम बाकी आहे.
519	१९६	नानाभाऊ सोनाजी काकडे (नागसेननगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
520	८१९	भानुदास दाभाडे (मयत) शंकुतला दाभाडे (पत्नी)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
521	८०७	लक्ष्मण महादु म्हस्के (नागसेननगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे लिटल लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
522	८०६	मधुकर चिंतामन साळवे (नागसेननगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे काम पूर्ण व पहिल्या मजल्याचे काम बाकी आहे.
523	८१२	रंगनाथ बापुजी गवई (नागसेननगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे काम पूर्ण व पहिल्या मजल्याचे काम बाकी आहे.

524	८०९	भागवत बाबुराव तांगडे	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे काम पूर्ण व पहिल्या मजल्याचे काम बाकी आहे.
525	१४१५	प्रदिप साहेबराव साळवे	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजला व पहिल्या मजल्याचे फिनिशिंगचे काम बाकी
526	१४१७	शोभा जनार्दन साबळे	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
527	१३९६	गोविंद शामराव म्हस्के	फुलेनगर उस्मानपूरा	कोनशिला न बसविल्यामुळे अंतिम देयक देणे बाकी आहे
528	१२२९	लक्ष्मण यशवंत काळे	फुलेनगर उस्मानपूरा	प्लीथबीम पर्यंत काम पूर्ण
529	८१४	धर्मा घनशाम रोकडे (मुरलीधरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	काम पूर्ण
530	८९९	पांडुरंग धोंडीराम रगडे (मुरलीधरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	संडास बाथरूमचे काम बाकी आहे
531	१५८	एकनाथ उत्तम उमप (मुरलीधरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजला व पहिला मजला काम पूर्ण व दुस-या मजल्याचे काम बाकी
532	१५३	सखुबाई बबन सोनवणे (मुरलीधरनगर उस्मानपूरा)	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे फिनिशिंगचे काम बाकी पहिल्या मजल्याचे लिंटेल् लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
533	८०२	रविंद्र चिंतामण साळवे	फुलेनगर उस्मानपूरा	तळमजल्याचे काम पूर्ण व पहिल्या मजल्याचे काम बाकी आहे.
534	१२५०	सांडूजी भिकाजी सावंत	फुलेनगर उस्मानपूरा	प्लास्टर तसेच फिनिशिंगचे काम बाकी
535	१४१४	अतुल पुंजाराम साळवे	फुलेनगर उस्मानपूरा	कोनशिला न बसविल्यामुळे अंतिम देयक देणे बाकी आहे
536	४६७	विजय आंबादास बोर्डे	हमालवाडा	काम पूर्ण
537	४७३	सुभाष महादु नरवडे	हमालवाडा	काम पूर्ण
538	४६४	शिलाबाई अशोक दाभाडे	हमालवाडा	काम पूर्ण
539	४६५	भगवान सोनाजी त्रिगोटे	हमालवाडा	काम पूर्ण
540	४६९	गयाबाई विठ्ठल साळवे	हमालवाडा	काम पूर्ण
541	४८०	अरुण देवराव बनसोडे	हमालवाडा	काम पूर्ण
542	४८४	भास्कर चंद्रकांत नितनवरे	हमालवाडा	फिनिशिंगचे काम बाकी आहे

543	४८३	राहुल उत्तमराव गायकवाड	हमालवाडा	काम पूर्ण
544	४७८	सोमिनाथ रामचंद्र लोटेकर	हमालवाडा	काम पूर्ण
545	४६६	शंकुतला गंगाधर बनसोडे	हमालवाडा	काम पूर्ण
546	४८२	मुकूंद विठ्ठल साळवे	हमालवाडा	फिनिशिंगचे काम बाकी आहे
547	४७१	किशोर शहाजी नरवडे	हमालवाडा	तळमजल्याचे स्लॅब लेव्हलपर्यंत काम पूर्ण व पहिल्या मजल्याचे लिंटेल् लेव्हल पर्यंत काम पूर्ण
548	२९६	ताराचंद येडूजी गवळे	ईटखेडा	काम पूर्ण
549	२९७	रमेश रुंजाजी खोतकर	ईटखेडा	काम पूर्ण
550	३०१	निवृत्ती नामदेव दाभाडे	ईटखेडा	काम पूर्ण
551	३०४	कडूबा येडूजी गवळे	ईटखेडा	कोनशिला न बसविल्यामुळे अंतिम देयक देणे बाकी आहे
552	२९४	राजू किसन बनकर	ईटखेडा	काम पूर्ण
553	३०२	सांडू रुंजाजी खोतकर	ईटखेडा	कोनशिला न बसविल्यामुळे अंतिम देयक देणे बाकी आहे
554	५५०	सुमन गोपीनाथ म्हात्रे	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	काम पूर्ण
555	९६७	गंगुबाई नामदेव भालमोडे	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	काम पूर्ण
556	९६९	भानुदास निकाळजे (मयत) चद्रकला भानुदास निकाळजे	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	काम पूर्ण
557	९७१	सुधाकर पांडुरंग भिसे	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	काम पूर्ण
558	९७२	यमुनाबाई पांडुरंग भिसे (पत्नी) पांडुरंग गोविंद भिसे (मयत)	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	काम पूर्ण
559	९५९	अभिमान भागाजी वाहुळ	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	काम पूर्ण
560	९७०	बाबासाहेब हिरामण त्रिगोटे	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	काम पूर्ण
561	५६५	सुदाम सिताराम दांडगे (मयत) अनुसयाबाई सुदाम दांडगे	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	काम पूर्ण
562	११९०	सुरेश रंगनाथ गायकवाड	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	तळमजल्याचे काम प्लास्टर लेव्हलपर्यंत पूर्ण

563	५४६	भाऊसाहेब तुकाराम आव्हाड	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	काम पूर्ण
564	५४७	सुधाकर शेषराव ढेपे	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	काम पूर्ण
565	५६६	विजय सारंगधर दांडगे	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	काम पूर्ण
566	९६३	भास्कर गोपाळ भिसे	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	काम पूर्ण
567	९६८	बाबुराव सुखदेव साळवे	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	काम पूर्ण
568	९५३	छत्रभुज लक्ष्मण गवई	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	कोनशिला न बसविल्यामुळे अंतिम देयक देणे बाकी आहे
569	९५२	विष्णु मारोती काळे	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	कोनशिला न बसविल्यामुळे अंतिम देयक देणे बाकी आहे
570	९६०	हरिभाऊ निवृत्ती कसबे	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण व पहिल्या मजल्याचे प्लास्टरचे काम बाकी आहे.
571	९७३	शेखर भिकाजी गडवे	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	काम पूर्ण
572	११८७	मैनाबाई तुळशीराम मेहरे	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	काम पूर्ण
573	५६४	किसन पिराजी पवार	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	काम पूर्ण
574	११८९	गोविंद दशरथ ताकतोडे	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	काम पूर्ण
575	९६१	बाळासाहेब पुंजाजी खंदारे	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	काम पूर्ण
576	१४९५	लक्ष्मीकांत संदिपान कसबे	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	काम पूर्ण
577	१४९२	शोभा एकनाथ वाकळे	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	काम पूर्ण
578	११८८	हिरामन नारायण हिवाळे	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	कोनशिला न बसविल्यामुळे अंतिम देयक देणे बाकी आहे
579	१४९६	आत्माराम अंकुश वाकळे	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण व पहिल्या मजल्याचे काम बाकी आहे.
580	९५६	शशिकला सुंदरराव पडुळ	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	कोनशिला न बसविल्यामुळे अंतिम देयक देणे बाकी आहे
581	१४९३	शांताबाई शेषराव वाहुळ	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	काम पूर्ण
582	९६५	अर्जून अशोक खरात	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	प्लास्टरचे काम बाकी
583	१४८६	दिलीप तुकाराम वाकळे	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	फिनिशिंगचे काम बाकी आहे
584	१४८९	गोरख गवजी भालेराव	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	प्लास्टरचे काम बाकी
585	१४९०	भाऊसाहेब अर्जून निकम	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	तळमजला व पहिल्या मजल्याचे प्लास्टरचे काम बाकी

586	१४९४	छगन नामदेव म्हस्के	प्रियदर्शनी इंदिरानगर	प्लीथबीम पर्यंत काम पूर्ण
587	३१०	अशोक चोखाजी पागोरे	नक्षत्रवाडी	तळमजल्याचे काम पूर्ण व पहिल्या मजल्याचे काम बाकी आहे.
588	३१४	दादाराव नाना किर्तीशाही	नक्षत्रवाडी	काम पूर्ण
589	३१२	सुरेश भागाजी पागोरे	नक्षत्रवाडी	काम पूर्ण
590	३१७	दिलीप रामराव पागोरे	नक्षत्रवाडी	फिनिशिंगचे काम बाकी आहे
591	३०८	आनंद राजू त्रिभुवन	नक्षत्रवाडी	काम पूर्ण
592	११२५	शेषराव कचरू पगारे	नक्षत्रवाडी	पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण
593	३१९	बाबासाहेब दामोदर पगारे	नक्षत्रवाडी	पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण
594	३४३	सुनिल गंगाधर किर्तीकर	राहुलनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
595	३४८	लहु गोपीनाथ आडबल्ले	राहुलनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
596	३५२	अंकुश रामचंद्र गिरे	राहुलनगर	काम पूर्ण
597	३५५	लहु रामचंद्र गिरे	राहुलनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
598	३५७	कैलास रामभाऊ गायकवाड	राहुलनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
599	३५४	नाना रामजी जाधव	राहुलनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
600	३५८	भानुदास किसन किर्तीशाही	राहुलनगर	काम पूर्ण
601	३५९	रामदास किसन किर्तीशाही	राहुलनगर	काम पूर्ण
602	३२५	लक्ष्मण यशवंत बोबडे	राहुलनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
603	३३८	देविदास आंबादास कातुरे	राहुलनगर	काम पूर्ण
604	३३०	भाऊराव कोंडीराम शेजुळ	राहुलनगर	काम पूर्ण
605	३७२	माणिकराव पिराजी तायडे	राहुलनगर	काम पूर्ण
606	३३४	ज्ञानेश्वर उत्तम गडकर	राहुलनगर	काम पूर्ण
607	३२९	लक्ष्मण भिकाजी रगडे	राहुलनगर	काम पूर्ण
608	३२८	रघुनाथ भिमराव गायकवाड	राहुलनगर	काम पूर्ण
609	३३३	शिवाजी शांतवण केदारे	राहुलनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
610	३४६	प्रल्हाद उत्तम गडकर	राहुलनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
611	३४५	सुरेश अशोक थोरात	राहुलनगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण व पहिला मजल्याचे काम अपूर्ण
612	११०४	संजय ठकुबा दांडगे	राहुलनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
613	११०७	सुखदेव पुंडलिक अवसरमल	राहुलनगर	काम पूर्ण
614	३५०	हिरामण भिकाजी रगडे	राहुलनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
615	१११५	नर्मदाबाई लक्ष्मण किर्ते	राहुलनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.

616	३२७	बाबुराव दगडू शेजुळ	राहुलनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
617	१११७	गोरख रघुनाथ महापुरे	राहुलनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
618	१११३	रमेश रघुनाथ महापुरे	राहुलनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
619	३७१	जॉन गोपीनाथ माधाडे	राहुलनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
620	३६९	अंबादास गंगाधर सातपुते	राहुलनगर	काम पूर्ण
621	११२९	संजय रतन जाधव	राहुलनगर	काम पूर्ण
622	१११४	अजित निवृत्ती खंडाळे	राहुलनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
623	३३५	दामोधर गणपत खंडागळे	राहुलनगर	तळमजल्याचे काम पूर्ण व पहिला मजल्याचे काम अपूर्ण
624	३२३	जिवन अण्णासाहेब जाधव	राहुलनगर	काम पूर्ण
625	११३१	विठ्ठल कोंडीराम वाठोडे (मयत) शोभाबाई विठ्ठल वाठोडे	राहुलनगर	काम स्लॅबपर्यंत पूर्ण
626	११२७	लक्ष्मीबाई देवानंद वाघमारे	राहुलनगर	काम स्लॅबपर्यंत पूर्ण
627	१४५५	गोकुळ रघुनाथ हिवाळे	राहुलनगर	काम पूर्ण
628	१४५३	राजेंद्र कचरु वाघमारे	राहुलनगर	काम स्लॅबपर्यंत पूर्ण
629	३७०	अशोक अंकुश पठारे	राहुलनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
630	१४५२	प्रमोद मुकूंद इंगळे	राहुलनगर	काम पूर्ण
631	१४५४	सुरेश रमेश पाटील	राहुलनगर	काम पूर्ण
632	३३६	शोभा श्रीरंग गायकवाड	राहुलनगर	काम फाऊंडेशन लेव्हल पर्यंत पूर्ण
633	१४९८	रामदास यशवंत बोबडे	राहुलनगर	काम अंतिम टप्प्यात आहे.
634	३६७	भिमराव म्हसुजी जाधव	राहुलनगर	काम पूर्ण
635	३३१	शांतीलाल काशीनाथ इंगळे	राहुलनगर	काम पूर्ण
636	३५३	बाळू शंकर गिरे	राहुलनगर	काम पूर्ण

*

*

*

*

*